План-график реализации проекта

Задачи, виды деятельности	Сроки реализации	Отв.	Продукт
Составление требований к разрабатываемым методическим ресурсам	Декабрь 2021	Данилова А.А. Члены ТГ	Уточнение технического задания участников проекта.
Подбор теоретического и практического материала для тетради-альбома, материала для мультимедийного приложения, диагностического инструментария,	Январь, февраль, март. 2022	Данилова А.А. Члены ТГ	Подготовленные материалы.
Структурирование материала в тетрадях-альбомах, запись мультимедийных приложений.	Апрель, май, июнь. 2022	Данилова А.А. Члены ТГ	Комплект тетрадей-альбомов.
Составление методических рекомендаций для работы с тетрадями-альбомами.	Июль 2022	Данилова А.А. Члены ТГ	Методические рекомендации по работе с тетрадью-альбомом.
Редактирование тетрадей-альбомов, методических рекомендаций.	Август 2022	Данилова А.А. Члены ТГ	Комплект тетрадей-альбомов. Методические рекомендации по работе с тетрадью-альбомом.
Запуск продукта, его первичное апробирование, анализ первых результатов.	Сентябрь, октябрь 2022	Данилова А.А.	Отчет о проведенной работе.
Получение экспертных заключений на разработанный продукт	Октябрь 2022	Данилова А.А.	Рецензированная работа.